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1. Prélogo

Este documento visualiza de manera clara y compacta la parte del trabajo que tiene
gue ver con proyectos innovadores y de cambio que llevara a cabo el Servicio de
Informatica (SI) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, y muestra como se
han organizado y planificado los mismos a lo largo del calendario del ejercicio que
viene, acompasandolos a la gestidon presupuestaria y a las interdependencias entre los

propios proyectos relacionados.

Las otras dos grandes partes del trabajo que llevara a cabo el SI, que no se reflejan en
este documento, estaran recogidas en los tiques o solicitudes que se le demandaran
para la resolucion de incidencias, para dar respuesta a consultas y para llevar a cabo
peguenos cambios de mejora, siempre sobre el sistema de informacion corporativo, y
gue supondran en su conjunto aproximadamente el 30% por ciento de la carga efectiva
de trabajo de la Unidad y en las tareas de coordinacidon y mantenimiento operativo de
los sistemas, para mantener la maquinaria en marcha de forma permanente, que

supondran aproximadamente un 60% por ciento del trabajo de la Unidad.

Resolucion
de Tiques
27%

Aproximacion de la distribucion del esfuerzo de la unidad

Los proyectos recogidos en el plan de este ejercicio fueron identificados por el personal
del SI, habituado a trabajar implicado en los procesos universitarios y conocedor de los
defectos y oportunidades de cambio en los mismos. En este ejercicio no hemos
realizado el habitual proceso de solicitud de peticiones a los Responsables Funcionales
de los procesos para que trasladasen sus propuestas de acciones para €l gjercicio que
viene, debido fundamentalmente a dos causas, la acumulacién de proyectos sin

atender de ejercicios anteriores y la expectativa de iniciar durante el préximo ejercicio
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el cambio de ERP, gue se plasmara en un megaproyecto, muy exigente en cuanto a

dedicacion.

Todos los proyectos propuestos se analizan, validan y ajustan al calendario por el
Comité de Politica Digital, conformado por el Gerente de la Universidad, el Vicegerente

de Agenda Digital y los subdirectores y director del Sl.

En la planificacion se ha aplicado rigor en no solapar mas de dos proyectos a la vez en
cada equipo de trabajo, uno de fabricacion interna y cuando ha sido posible otro de
direccién del trabajo de una empresa, para permitir de esta forma una dedicacion plena

y un rendimiento maximo en cada momento.

A la descripcion de cada proyecto se le han anadido las horas estimadas a dedicar por
un técnico para la consecucién del proyecto, para de esta forma disponer de una
medida comparativa de esfuerzo, y también se han sefalado las Acciones de la Hoja
de Ruta Digital en las gue incide dicho proyecto, como indicador de su prioridad para

la institucion.

Los pocos proyectos identificados que no se han podido encajar en el apretado

calendario previsto, se han priorizado para el ejercicio siguiente.

Como todo plan, éste es una declaracidon de intenciones para el gjercicio que viene,
confeccionado en el momento en que aun estamos cerrando el anterior, y algunos
proyectos probablemente sufrirdn alteraciones debidas a imprevistos, incidencias, la

inclusion de nuevos proyectos sobrevenidos etc.

Este documento es la agenda de trabajo de un sdlido equipo de profesionales, que
trabajard con determinacion inquebrantable por cumplirla. Las siguientes paginas

tratan de explicar quién es ese equipo, y cual es esa agenda.

2. ElSI

El Sl es la unidad de la Universidad encargada de prestar los servicios relacionados con
la informatica, los Sistemas de Informacion, las nuevas tecnologias de la informacion

y las comunicaciones.

El SI se ocupa de instalar la tecnologia (asesora, recomienda, selecciona, disefa,
integra, configura, fabrica, ..) y de hacer que funcione (mantiene, modifica,

reconfigura, ..), trabajando en las tareas de indole técnica.
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2.1. Funciones

e Gestionar la red corporativa, supervisando su funcionamiento y mejorando su
topologia y configuracion para garantizar la conectividad a Internet y la

prestacion de servicios avanzados de red.

e Mantener y gestionar los servidores corporativos para asegurar el soporte
tecnoldgico a la actividad universitaria y prestar servicios de valor anadido a los

usuarios.

e Desarrollar y mantener el sistema informatico de gestion ULPGes vy el resto de
los aplicativos de gestion, implantando nuevos desarrollos que faciliten la
completa informatizacion de los procesos de gestion, tanto en entorno de red

local como entorno web, y la generalizacion de la e-administracion universitaria.

e Mantener e integrar los sistemas de informacién de modo que permitan generar

todo tipo de informes para los procesos de toma de decisiones.

e Explotar los datos contenidos en la base de datos corporativa siguiendo criterios
de homogeneidad y unificacion, promoviendo en los distintos servicios vy

unidades acciones de autogestion de informes de dichos datos.

e Desarrollar la web institucional y gestionar el alojamiento de las otras webs

universitarias.

e Proporcionar apoyo a la explotacion de los sistemas microinformaticos,
prestando un servicio de soporte técnico a los usuarios, y en particular a las salas

informaticas al servicio de la docencia y el estudio.
e Administrar y distribuir el software de uso corporativo.
e Asesorar, recomendar e integrar el servicio de telefonia corporativa.

e Apoyar tecnoldgicamente la teleformacion y la implantacion de tecnologias y

sistemas de informacion al servicio de la gestion del conocimiento.

e Planificar y gestionar la seguridad tecnoldgica del sistema de informacion
universitario aplicando la legislacion vigente, y proveerlo de los procedimientos y

medidas necesarias para su proteccion y la de sus usuarios.
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2.2. Misién
e Facilitar a la Universidad el cumplimiento de sus objetivos estratégicos,
incorporando y gestionando los sistemas de informacion y comunicaciones de
ambito institucional, transformando la tecnologia en valor al servicio de la
docencia, la investigacion, la gestidn y la innovacion.

2.3. Visién

e Ser un servicio estratégico para la Universidad, referente en la prestacion de sus

servicios, por su eficacia, su calidad y por la aplicacion de la tecnologia.

e Alcanzar la excelencia profesional mediante la capacitacion del personal.

2.4. Metas

e Implantar estandares de trabajo y mejores practicas.

e Implantar plataformas que faciliten el desarrollo de servicios horizontales.

e Prestar nuevos servicios avanzados.

e Asegurar la disponibilidad y el acceso a las aplicaciones y servicios tecnologicos.

e Mejorar la experiencia del usuario en el uso de la tecnologia y las soluciones

implantadas.

2.5. Organizacion

El SI es una unidad adscrita a la Gerencia, bajo la supervision del Vicegerente de

Agenda Digital.

La coordinacién del Servicio es responsabilidad del equipo de direccién del Sl, formado

por tres subdirectores y el director del Servicio.
Cada subdirector coordina la labor de varios Equipos de Trabajo.

Un Equipo de Trabajo lleva a cabo tareas especializadas de manera coordinada, vy

cuando esta formado por varios miembros es coordinado por una jefa/e de Equipo.

Un puesto de administrativa/o apoya transversalmente a todos los Equipos de Trabajo

en las tareas relativas a la contratacion.
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2.6. Equipos de trabajo

Las 3 subdirecciones que conforman el Sl se organizan en los equipos de trabajo que

se describen a continuacion:

Subdireccidén de Sistemas
Equipo de gestion de servidores

3 personas.

Se ocupa principalmente de los servicios de directorio y registros de infraestructuras,
servicio de correo electronico, gestion de herramienta colaborativa en la nube,
servidores Linux, servidores de bases de datos en alta disponibilidad, gestion de la
infraestructura de virtualizacion, servidores de contrasena Unica, monitorizacién del
funcionamiento de los servicios informaticos, gestion de certificados digitales de
servicios, servidores web del campus virtual, web institucional y repositorios digitales

de la biblioteca y arquitectura de servicios en la nube.

Equipo de gestion de bases de datos

4 personas.

Se ocupa principalmente de la base de datos en alta disponibilidad, el servicio de
almacenamiento centralizado, las copias de seguridad, los servidores Windows, la
infraestructura de virtualizacion, los centros de proceso de datos y del centro de datos
virtual, el servicio de directorio, los balanceadores de aplicaciones y los servidores de

aplicaciones y los servidores de archivos.

Equipo de gestion de las comunicaciones

3 personas.

Se ocupa principalmente de la red y la telefonia, la conectividad a Internet, el
equipamiento de red, el cableado de datos, el WI-FI y su autenticacion, el acceso

remoto seguro y el direccionamiento IP.

Equipo de gestion de ciberseguriaad

1 persona.

Se ocupa principalmente de coordinar las acciones dirigidas a la implantacion de las
medidas de seguridad necesarias para garantizar el cumplimiento de las leyes vy
normativas, asi como de impulsar la resolucion de los incidentes de seguridad vy la

gestion corporativa de los cortafuegos.
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Subdireccidn de Aplicaciones

Equipo de mantenimiento de la aplicacion de recursos humanos y otras

2 personas.

Se ocupa principalmente de las aplicaciones de recursos humanos, inventario, calidad,
reserva de instalaciones y actividades deportivas y del servicio de identificacion

centralizada.

Equipo de mantenimiento de la aplicacion financiera y otras

2 personas.

Se ocupa principalmente de las aplicaciones de gestidon econdmico financiera, gestion
econémica de la investigacion, ordenacién académica, directorio telefénico, junta

electoral central y formacion del PTGAS.

Mantenimiento de la aplicacion de gestion académica y otras

3 personas.

Se ocupa principalmente de las aplicaciones de gestion académica, actas y diligencias,
extension universitaria, formacion para la investigacién (doctorado), titulos propios,

programas formativos especiales y programas de intercambio.

Equipo de explotacion de datos
2 personas.
Se ocupa principalmente de elaborar informes y estadisticas, del intercambio de datos

con otros organismos y del suministro de datos para la contabilidad analitica.

Equipo de la web
2 personas.
Se ocupa principalmente de la gestion de la web corporativa y el servicio de

alojamiento web.

Equipo de recursos para la investigacion y otras aplicaciones

2 personas.

Se ocupa principalmente del portal web que recopila la produccién cientifica de la
ULPGC, la aplicacion del curriculum vitae del investigador y la aplicacion de gestion de

grupos de investigacion reconocidos.

10
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Subdireccidon de atencidn al usuario, apoyo a docencia y
administracion digital

Equipo de gestion de aulas Informaticas

6 personas.

Se ocupa principalmente de la gestion técnica de los ordenadores y del software
instalado en las aulas de informatica, las aulas de libre acceso y las aulas de docencia,

asi como de las licencias para uso del software instalado en dichas aulas.

Equipo de atencion al usuario

13 personas, una de ellas a tiempo parcial.

Se ocupa principalmente de la atencién a la comunidad universitaria para la resolucion
de incidencias y problemas que tengan en el uso de equipamiento y aplicaciones
informaticas, asesoramiento técnico para la compra de equipamiento informatico,
adquisicion y gestién de las licencias de software de uso corporativo, gestion de la

herramienta de solicitudes e incidencias y del mantenimiento de la wiki del Sl.

Equipo de apoyo a la docencia y otras aplicaciones

2 personas.

Se ocupa principalmente de las plataformas del campus virtual, del software anti-

plagio y de las herramientas de videoconferencia.

Equipo de administracion digital

2 personas.

Se ocupa principalmente del asesoramiento y apoyo técnico en la integracion de las
aplicaciones con el sistema de identificacion electronica utilizado por las
administraciones publicas, con la plataforma de intermediacion de datos, para acceder
a informacion de los usuarios en otras entidades publicas y con la sede electrénica de
la ULPGC facilitando la automatizacion y digitalizacion de los procesos administrativos
de la implementacion de automatizacion de procesos robéticos y del archivo

electrénico Unico.

"
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3. Proyectos relevantes previstos para el ejercicio

3.1. Rector
1. SIC07504-Participacion de ULPGC en Rankings

Desarrollaremos las consultas e informes necesarios para la participacion de la

universidad en diversos Rankings.

Tiempo estimado de dedicacién: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 38 y 39.

3.2. Vicerrectorado de Investigacién y Transferencia
2. SIC07511-AccedaCRIS 7: Despliegue en la Nube

Desplegaremos en una infraestructura de nube todos los componentes necesarios de

DSPACE-CRIS 7, escogiendo la arquitectura méas adecuada.

Tiempo estimado de dedicacioén: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9 y 43.

3. SIC07325-Mejora de la interoperabilidad de los sistemas de informacién curricular

mediante la conexién de MiCV y AccedaCRIS

Desarrollaremos unos procedimientos para intercambiar informacién entre las

aplicaciones MiCV v la plataforma AccedaCRIS.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9,19 y 43.
4. SIC07512-AccedaCRIS 7: Puesta en produccién en la Nube

Una vez desplegada en la nube la version 7 de DSPACE-CRIS en la arquitectura
escogida, realizaremos la migracion de contenidos completa, asi como otras tareas
relacionadas con la gestion del cambio y pruebas de capacidad y rendimiento de la
nueva infraestructura antes de dar por finalizado el proyecto completo de migracion y

apagar la antigua infraestructura.

Tiempo estimado de dedicacién: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9 y 43.

12
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5. SIC07302-Incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el aplicativo GIR

Modificaremos la aplicaciéon de Grupos de Investigacién Reconocidos (GIR) para incluir
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, conforme a lo solicitado por la Unidad de Gestién

del Conocimiento.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9 y 12.

6. SIC07053-Unificacién del perfil investigador y mejora informacién de méritos en
AccedaCRIS

Incorporaremos a accedaCRIS diversa informacion de méritos de investigacion
dispersa en varias aplicaciones, unificando de este modo toda la informacién en el

Perfil Investigador del Portal de investigacion cientifica de la ULPGC.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9 y 12.
7. SIC07513-Nuevo frontal ligero de MiCV utilizando su API

Desarrollaremos una nueva interfaz mas intuitiva y usable para la aplicacion haciendo
uso de su API| Restful.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9 y 12.

8. SIC07514-Investigacion. Nuevos desarrollos y modificaciones de los existentes
2025

Analizaremos y desarrollaremos nuevos cambios y ampliaciones de funcionalidad en

los aplicativos de investigacion.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 12 y 19.

3.3. Vicerrectorado de Profesorado, Ordenacidén Académica e
Innovacién Educativa

9. SIC06784-Gestor de convocatorias de recursos humanos

Finalizaremos el desarrollo de la aplicacién informatica para la gestion de las

convocatorias de recursos humanos de PDI, PAS y personal investigador.

Tiempo estimado de dedicacion: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 12 y 33.

13



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

10. SIC07434-Reforma integral asignacion de estudiantes a grupos de docencia

Los procesos que asignan a los estudiantes a los distintos grupos de los que se
compone una asignatura resultan muy dificiles de parametrizar y mantener por las
distintas administraciones de los Centros y requieren de mucho esfuerzo por parte del
Servicio de Informatica para diagnosticar y resolver las incidencias que se dan todos
los anos al inicio del curso. El objetivo de este proyecto es disefar un nuevo
procedimiento mas simple y desarrollarlo para que entre en funcionamiento para el
curso 2025/26.

Tiempo estimado de dedicacién: 158 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 12 y 43.
1. SIC07454-Gestién los horarios de las aulas de informatica

Se buscara una solucion tecnologica para conocer la persona que es responsable de
cada aula de informatica y docencia (con sus datos de contacto) y que nos permita
guardar la informacion de la fecha y hora en que podemos disponer de cada aula para

realizar intervenciones técnicas (con su periodicidad: semanal, mensual, trimestral, ..).

Tiempo estimado de dedicacién: 94,50 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
12. SIC07499-Planificacién Académica Curso 2025-2026

Desarrollaremos los procedimientos de carga y célculo del potencial docente asociado

a cada profesor atendiendo a las directrices que se establezcan para el curso 2025/26.

Tiempo estimado de dedicacion: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 39.
13. SIC07455-Actualizacidon del Windows del servidor de licencias-Fase 2

Se continuara con la migracion de todo el software de uso docente al nuevo servidor
que gestiona las licencias desde el curso 2024-25. Quedd pendiente de migracion
media docena de aplicaciones por condicionantes técnicos o presupuestarios y se

quiere finalizar con ellos cara al curso 2025-26.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.

14



Servicio de )
Informatica Plan de Acciones 2025

14. SIC07374-MiCalendario para estudiantes y profesores

Desarrollaremos una nueva opcion en MIULPGC que permitira consultar el horario
académico personalizado del estudiante o profesor de modo similar a la funcionalidad

que vya existe en la app para dispositivos moviles de la ULPGC.

Tiempo estimado de dedicacioén: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 12.
15. SIC07451-Preparacion de imagenes y snapins para despliegue de imagenes 2025-26

Solicitaremos al PDI de la universidad el software de uso docente que se usara en las
aulas de docencia e informatica de cara al curso 2025-26 y una vez proporcionado,
realizaremos una imagen que contendrd la Ultima version disponible de Windows 10/11
y las aplicaciones de uso general. Ademas, elaboraremos los snapins necesarios para

desplegar el resto del software docente que se solicite.

Tiempo estimado de dedicacion: 115 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 27.
16. SIC07452-Despliegue de imagenes aulas de informatica y docencia 2025-26

Desplegaremos las aplicaciones de uso docente solicitadas para el curso 2025-26 en

los ordenadores de las aulas de informatica y de las aulas de docencia de los centros.

Tiempo estimado de dedicacion: 126 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 27.

17. SIC07309-Mejora de la aplicacion de gestion de la Bibliografia de Proyectos

docentes

Realizaremos una mejora general de la aplicacion, dotandola de la posibilidad de sacar
datos estadisticos fiables por afo del curso (p.ej. 24/25) de la bibliografia solicitada por
el personal docente, ademas de facilitar un canal de comunicacion en linea con dicho
personal cuando realiza una peticion, a fin de informarle directamente de cualquier

casuistica que surja relacionada con ésta.

Tiempo estimado de dedicacioén: 21 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 12 y 39.

15
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18. SIC07453-Despliegue equipos biblioteca 2025-2065.

Desplegaremos las aplicaciones de uso docente que se soliciten para el curso 2025-
26 en los ordenadores de los que dispone el Servicio de Biblioteca, tanto de sobremesa

como en los portatiles de préstamo.

Tiempo estimado de dedicacién: 157,50 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 27.

3.4. Vicerrectorado de Proyeccion Social y Comunicacion

19. SIC07368-Migracion a Drupal 10 web institucional - Migracién datos y

funcionalidades basicas

Una vez puesta en marcha la portada de la web institucional en un nuevo gestor de
contenidos Drupal 10, continuaremos agregando varias funcionalidades basicas, entre
las que se encuentran la migracion de todos los tipos de contenido, el formato de los

diferentes tipos de paginas y la migracion de funcionalidades basicas.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9.
20. SIC07369-Migracidn a Drupal 10 web institucional - Resto funcionalidades

Finalizaremos la migracion de la web institucional al nuevo gestor de contenidos Drupal
10, continuaremos agregando el resto de funcionalidades, entre las que se encuentran
la implementacion de la agenda web institucional, los minisitios y los apartados de

Centros y Departamentos.

Tiempo estimado de dedicacion: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9.
21. SIC07301-Mejoras en el sistema de disefio web

Realizaremos modificaciones en el Sistema de Disefio Web ULPGC (ULPGC-DS) para

mejorar la accesibilidad y resolver otros problemas detectados.

Tiempo estimado de dedicacion: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9 y 12.
22. SIC07508-Migracion a Drupal 10 web institucional - Puesta a produccion

Antes de dar por finalizado el proyecto de migracion de la web institucional al nuevo

gestor de contenidos, abordaremos una ultima fase relacionada con la gestion del

16
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cambio (formacioén a usuarios editores, elaboracion de documentacion, etc.) y el ajuste

de la nueva infraestructura elastica basada en la nube.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9.
23. SIC07066-Censo de webs mejorado

Evolucionaremos la aplicacion de censo de sitios web para dar cobertura a situaciones
de dominios y webs que actualmente no estan contempladas y para almacenar

informacion de gestion que ahora resulta complicado incorporar.

Tiempo estimado de dedicacién: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9.
24, SIC07509-Accesibilidad de las plantillas de aplicaciones web

Modificaremos las plantillas utilizadas por las aplicaciones web para corregir diversas

deficiencias de accesibilidad detectadas.

Tiempo estimado de dedicacioén: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9 y 12.

3.5. Vicerrectorado de Grados, Posgrados y Nuevas Titulaciones
25. SIC07287-PortFolio Moodle

Se pretende sustituir la herramienta de portfolio que se ha venido usando con el
Moodle, llamada Mahara, que a partir de ahora sera de pago por otra herramienta similar
gue sea de uso libre. Se potenciara ademas su uso debido a la necesidad de soportar

el sistema de microcredenciales que impone la Unién Europea.

Tiempo estimado de dedicacién: 168 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 47.

26. SIC07020-Actualizacién a Moodle 4.5 y formacién sobre personalizacion ULPGC
2025

Se pretende aprovechar la actualizacion del Campus Virtual a la nueva version de
Moodle para poder adquirir el conocimiento de las personalizaciones que tiene hecha
la ULPGC de los diversos mdédulos de Moodle que la hacen diferente de una versiéon
estandar. Necesitaremos disponer del conocimiento del Coordinacion del Campus

Virtual Enrique Castro para poder hacerlo.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.
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Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 34.
27. SIC07265-Titulos Propios. Modificaciones varias e integracién con CertiDigital

Realizaremos varias modificaciones en la aplicacion de Titulos Propios para adaptarla
mejor a los procedimientos ademas de integrarla con el proyecto CertiDigital para la

emision electrénica de certificados de los titulos.

Tiempo estimado de dedicacion: 126 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 12 y 19.
28. SIC07464-Campus Virtual 2025-26- Creacion réplica

Se realizaran los trabajos previos necesarios para la puesta en marcha del Campus
Virtual cara al curso 2025-26 y que estan relacionados con la creacion de la réplica del

contenido del curso anterior y su actualizacidn por parte del personal docente.

Tiempo estimado de dedicacién: 147 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9, 41y 47.
29. SIC07465-Campus Virtual 2025-26-Implantacién en produccion

Se realizaran los trabajos necesarios para poner en produccion toda la infraestructura
del Campus Virtual cara al curso 2025-26, incluyendo el contenido de la réplica

actualizado por el personal docente.

Tiempo estimado de dedicacion: 168 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 9, 41y 47.

30. SIC07267-Encuestas de valoracion docente. Definicion diferenciada de los

Masteres Oficiales

Mejoraremos la aplicacion de encuestas de valoracion docente para permitir que la
evaluacion de los masteres oficiales presenciales se pueda definir de manera
independiente a la evaluacion de los grados presenciales y a la evaluacion de la

docencia oficial de Teleformacion.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 12.
31. SIC07505-Indicadores del Sistema de Garantia de Calidad

Desarrollaremos las consultas e informes necesarios para que el Vicerrectorado de
Calidad y los Centros puedan realizar los informes de Calidad necesarios para la

acreditacion de los diferentes titulos que imparten.
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Tiempo estimado de dedicacioén: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 38 y 39.

3.6. Vicerrectorado de Internacionalizacidn, Movilidad y Proyeccién
Internacional

32. SIC07433-Erasmus Without Paper (EWP). Interconexion con aplicacion de
Movilidad

La ULPGC ha participado junto a otras universidades espanolas en el desarrollo de una
plataforma Cloud de interoperabilidad Erasmus Without Papers para el Espacio
Europeo de Educacion Superior, financiado con Fondos Europeos “Next Generation”
procedentes del Plan de Recuperacioén, Transformacion y Resiliencia. Este proyecto
tiene por objetivo realizar una prueba de interconexion de la aplicacion de gestion de
la movilidad de la ULPGC con la citada plataforma para determinar la viabilidad de esta

solucién.

Tiempo estimado de dedicacién: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 33 y 49.
33. SIC07519-Tarjeta Universitaria Europea en la app de la ULPGC

Integraremos la Tarjeta Europea de Estudiante dentro de la app de la ULPGC para
facilitar el acceso a los servicios ofrecidos por otras universidades europeas a los

estudiantes que se encuentran realizando algun tipo de movilidad.

Tiempo estimado de dedicacion: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 10 y 49.

3.7. Vicerrectorado de Estudiantes, Alumni y Empleabilidad

34.SIC07435-ULPGes Académico. Admision, Preinscripcion y Matricula 2024/25.

Modificaciones Previas

Como hacemos en cada curso, adaptaremos las aplicaciones que se utilizan en la
gestion de los procesos de admision, preinscripcion y Matricula a los cambios

normativos y de procedimiento para el curso 2024/25.

Tiempo estimado de dedicacién: 95 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 2 y 43.
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35. SIC07436-ULPGes Académico. Admisidn, Preinscripcion y Matricula 2024/25.

Inicio de curso

Como hacemos en cada curso, atenderemos los procesos académicos, que se
producen durante el mes de septiembre, coincidiendo con el inicio del curso

académico, y realizaremos las modificaciones de Ultima hora que se produzcan.

Tiempo estimado de dedicacioén: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 2 y 43.
36. SIC07437-ULPGes Académico. Becas MEC-CAC 2025/26

Como hacemos en cada curso, adaptaremos el modulo de gestion de becas a los
cambios normativos y de procedimiento que se incorporen en las convocatorias del

Ministerio de Educacion y del Gobierno de Canarias para el curso 2025/26.

Tiempo estimado de dedicacioén: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 2 y 43.

3.8. Gerencia
37. SIC07214-Desuscripcion del servicio LAVADORA

Hemos tenido incidencias con el servicio LAVADORA de Red IRIS en los gque no se han
entregado correos legitimos. Segun Red IRIS, estos correos erroneamente filtrados es
un mal menor y se esta liberando a los usuarios de una gran cantidad de SPAM. Pero
las incidencias han sido con correos enviados por nuestra Sede Electrénica y correos
enviados por empresas encargadas de eventos del equipo de Gobierno, generando
muchos problemas. Como ya tenemos el correo externalizado en Microsoft365, que
tiene su propio sistema anti SPAM. Podemos salir del servicio LAVADORA y que sea
Microsoft quien se encargue del filtrado de correos. Ademas, simplificariamos en gran
medida nuestra arquitectura disminuyendo saltos, y puntos de fallo, en la entrega de

correos.

Tiempo estimado de dedicacién: 98 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 45.
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38. SIC07316-ULPGes Personal. IRPF y Mod. 190 2025

Adaptaremos la aplicacion de Gestion de Personal a los cambios normativos en materia

de IRPF y/o Seguridad Social que acompanan cada inicio de afno.

Tiempo estimado de dedicacién: 21 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
39. SIC07493-Estudio y elaboracién de herramientas para la Unidad del Dato

La Hoja de Ruta Digital (HRD) de la ULPGC establece como una de sus acciones la
creacion de una Unidad del Dato. En 2024 se dio el primer paso para la constitucion de
dicha Unidad mediante el nombramiento de su director. Mediante este proyecto
realizaremos un estudio para determinar las herramientas que van a ser necesarias

para que la Unidad del Dato pueda desempenar su funcion.

Tiempo estimado de dedicacion: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 39.
40. SIC07474-Renovacion de licencias VMWare 2025

Realizaremos la contratacion de la renovacién de licencias del software de
virtualizacion VMWare que usamos en la mayoria de nuestros sistemas, pudiendo
disponer asi de las ultimas mejoras del software, asi como soporte por parte de la

empresa propietaria en caso de que surjan problemas con el mismo.

Tiempo estimado de dedicacién: 11 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 44.

41. SICO07445-Elaboracion del pliego para la adquisicion de aplicacion de Gestion

Econdmica

Elaboraremos el pliego de prescripciones técnicas que se utilizara en la licitacion para
adquirir una aplicacion para la gestion de RRHH que sustituira el modulo de gestion de
RRHH de ULPGes.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
42. SIC07507-Migracién de la Wiki del SI por obsolescencia

Actualizaremos la herramienta Wiki del Servicio de Informatica para hacerla compatible

con el servicio de alojamiento web actualizado.

Tiempo estimado de dedicacion: 42 horas.

21



Universidad de Las Palmas de Gran Canaria

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
43. SIC07480-Actualizacion a nueva version de Oracle v23ai (Preproduccion)

Renovaremos el software de Oracle de los servidores de Preproduccion a la Ultima
version disponible para dotarnos de las nuevas funcionalidades que ofrece, asi como
mejoras en el rendimiento, la seguridad y la funcionalidad de las bases de datos de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Esta actualizacion permitira a la institucion
aprovechar las Ultimas innovaciones tecnoldgicas y garantizar la continuidad operativa

de sus sistemas de informacion.

Tiempo estimado de dedicacién: 189 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 44.
44 SIC07288-Imputacién de tiques OTRS a Vicerrectorados

Se estudiara la manera de intentar recabar la informaciéon del tiempo de dedicacion a
cada Vicerrectorado relacionada con los tiques de incidencias y peticiones de cambio

informadas en OTRS.

Tiempo estimado de dedicacion: 147 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 42.
45.SIC07477-Migraciones a AWS 2025-Acceda CRIS y CAS

Dentro de la estrategia de la ULPGC de desplegar soluciones en la nube, realizaremos
durante el primer cuatrimestre la migracion de las aplicaciones Acceda CRIS y CAS
hacia la nube Amazon Web Services, dotando a estas aplicaciones de todas las
ventajas que tiene el ejecutarse en este tipo de entornos, como son el pago por uso y

la capacidad de adaptarse a la demanda.

Tiempo estimado de dedicacion: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43, 44, 47 y 49.
46. SIC06882-Modificacion tickets de proceso OTRS con Telefénica

Se modificara este tique de proceso para gestionar las incidencias que se le reportan

a telefdnica relacionadas con incidencias sobre comunicaciones y telefonia.

Tiempo estimado de dedicacién: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 33.
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47. SIC07457-Estudio del parque de PCs del PTGAS vy las aulas 2025

Se realizara un estudio del estado del parque de ordenadores del PTGAS y de las aulas
de informatica y docencia. Se utilizaran los criterios que se usaron y las propuestas
gue se generaron tras la ejecucion del proyecto SIC06689. Como resultado se

elaborara un informe del equipamiento que se deberia ir renovando cada afo.

Tiempo estimado de dedicacién: 94,5 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
48.SIC07488-Emision del resguardo de matricula en Gestiona

Se desarrollaré un procedimiento en la sede electronica para que los estudiantes

puedan solicitar y obtener su certificado de estar matriculado en la ULPGC.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 33.
49. SIC07463-Estudio sobre implantacidon de acceso al CV con Microsoft 365

Se estudiara como poder implantar un sistema de autenticacion en el Campus Virtual
gue utilice la plataforma de identificacion de Microsoft Entra. Se estudiaran y
propondran las acciones necesarias para solventar posibles problemas en su uso

(doble facto en exdmenes, cuentas de acceso para externos, etc.).

Tiempo estimado de dedicacién: 105 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las gue se relaciona: 27.
50. SIC07467-Inversidén en renovacion de red 2025 - Elaboracién del proyecto.

Llevaremos a cabo la elaboracién de los proyectos de renovacion de la red wifi de este
ano en los edificios de CC. de la Salud, La Granja, Polivalentes, Zonas deportivas e

Informatica y Matematicas.

Tiempo estimado de dedicacion: 98 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 45.
51. SIC07141-Actualizacién del protocolo de paradas y cambios 2025

Se terminara de actualizar el protocolo de paradas y cambios, que protocolice los pasos
a realizar cuando quiera realizarse cualquier cambio en un servicio o aplicacion y este
requiera una parada del mismo. Asimismo, se detallaran los pasos a seguir ante una

caida inesperada de un servicio.

Tiempo estimado de dedicacioén: 56 horas.
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Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41.
52. SICO07441-Elaboracion del pliego para la adquisicion de aplicacion de RRHH

Elaboraremos el pliego de prescripciones técnicas que se utilizara en la licitacion para
adquirir una aplicacion para la gestion de RRHH que sustituira el modulo de gestion de
RRHH de ULPGes.

Tiempo estimado de dedicacion: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
53. SIC07498-Contabilidad Analitica. Ejercicio Afo Natural 2023

Partiendo de la Contabilidad de Costes generada para el gjercicio 2022, calcularemos
la contabilidad de costes de 2023 mediante la actualizacion o el nuevo desarrollo de
procedimientos de contabilidad analitica que permitan extraer los datos desde el

sistema de gestion de la Universidad.

Tiempo estimado de dedicacién: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 42.
54. SIC07496-Unidad del Dato - Disefio y Construccién de Data Lake Universitario

Disefaremos y construiremos un Data Lake en la universidad que potenciara
significativamente las capacidades de la recién creada Unidad del Dato, permitiendo la

centralizacién, almacenamiento y analisis eficiente de grandes voliumenes de datos.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 39.
55. SIC06718-Automatizacion del despliegue de sistemas

Este proyecto pretende automatizar una de las tareas mas tediosas, mas costosas en
tiempo y esfuerzo, y mas propensa a errores, que es el despliegue (instalacién) de
nuevos sistemas en nuestras instalaciones, de forma que facilitemos y aceleremos la
puesta en funcionamiento de nuevas aplicaciones y servicios en plazos mas breves y

con mayor garantia de su correcta ejecucion.

Tiempo estimado de dedicacion: 32 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 44.
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56. SIC07489-Implantacién del Archivo Electrénico-Fase 3

Se apoyara técnicamente en las labores para la implantacion del archivo electrénico
de la ULPGC, sea cual sea la solucion tecnoldgica por la que se decante la universidad
en 2025.

Tiempo estimado de dedicacioén: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 33.
57. SIC07485-Configuracién segura de AWS 2025

Desarrollaremos este proyecto para fortalecer la seguridad de la infraestructura en la
nube y la proteccidn de los datos sensibles, asegurar el cumplimiento con las
normativas y regulaciones de seguridad establecidas por el Esquema Nacional de
Seguridad, reducir costos mediante la optimizacién de configuraciones y el uso
eficiente de los recursos y mejorar la gestién y monitorizacion de la infraestructura

mediante el uso de herramientas avanzadas.

Tiempo estimado de dedicacioén: 77 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 47.

58. SIC07468-Renovacidn de la red inaldmbrica en el campus de Taliarte -

Subvencién del Cabildo

Llevaremos a cabo la renovacion de la red inalambrica del Campus de Taliarte, tras la
finalizacion de la contratacion de la misma mediante procedimiento abierto, y usando

fondos otorgados por el Cabildo de Gran Canaria.

Tiempo estimado de dedicacién: 70 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 45.
59. SIC07484-Auditoria ENS 2025

Su objetivo principal es garantizar el cumplimiento de los requisitos establecidos por el
Esquema Nacional de Seguridad (ENS) en los sistemas de informaciéon de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este proyecto busca evaluar y verificar la
seguridad de los sistemas, identificar posibles vulnerabilidades y asegurar la

proteccién de los datos y servicios criticos.

Tiempo estimado de dedicacién: 14 horas

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41y 47.
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60. SIC07380-Contabilizacion automatizada de los ingresos por precios publicos

Desarrollaremos un proceso automatizado para, partiendo de los reconocimientos de
derecho (RD) de los ingresos esperados procedentes de las matriculas de los
estudiantes, realizar la contabilizacion en el gjercicio presupuestario en el que se hace

efectivo el ingreso.

Tiempo estimado de dedicacion: 35 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
61. SIC07517-Actualizacion tecnoldgica aplicaciones desarrolladas en Symfony 2

Actualizaremos varias aplicaciones que han quedado obsoletas para robustecer su

seguridad eliminando vulnerabilidades derivadas del uso de componentes obsoletos.

Tiempo estimado de dedicacion: 210 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41,43 y 44.
62. SIC06720-Piloto de contenedores y orquestacion

Este proyecto tiene como objetivo principal evaluar y validar la implementacion de
tecnologias de contenedores y herramientas de orquestacion en el entorno de la
Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Este proyecto busca mejorar la eficiencia
operativa, la escalabilidad y la flexibilidad de los servicios informaticos mediante la

adopcion de soluciones modernas de infraestructura.

Tiempo estimado de dedicacién: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43, 44, 47 y 49.
63. SIC07486-Ciclo de vida de los usuarios 2025-Fe de vida jubilados

Al personal jubilado de la ULPGC se les permite ciertos accesos a determinados
sistemas de informacion. Este proyecto persigue garantizar el uso adecuado de estos

sistemas por el personal jubilado que tiene derecho a ello.

Tiempo estimado de dedicacion: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 23 y 41.

64. SIC07442-Estudio modificaciones necesarias en las aplicaciones no

contempladas en UXXI. RRHH y Otras

Realizaremos un estudio sobre las aplicaciones de las que se dispone actualmente para
la gestion de procesos de RRHH para identificar aquellas funcionalidades que no
suelen estar incluidas en las soluciones comerciales que se utilizan en otras

universidades, para dimensionar las modificaciones que serian necesarias para su
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continuidad en el caso de sustitucion del médulo de RRHH de ULPGes y su repercusion

en otros procesos como los de Ordenacion y Gestidn Académica.

Tiempo estimado de dedicacion: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 47.
65. SIC07495-Migracion total a la PID de Red lIris

Se terminaran de migrar los servicios de consulta que todavia tenemos alojados en
nuestra instancia de la Plataforma de Intermediacién de Datos para usar los servicios
gue proporciona Red Iris.,, Asimismo comenzaremos a usar el Cliente Ligero
proporcionado por ellos, con lo que podremos cerrar definitivamente los servidores

dedicados que tenemos en nuestro CPD.

Tiempo estimado de dedicacion: 38,5 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 33.
66. SIC07456-Apoyo al traslado de los laboratorios de la Ell

Se apoyara en todo lo que sea necesario en el retorno del equipamiento de la Ell a su
edificio en caso de que se pueda volver a tener la docencia en el Edificio de Informatica

y Matematicas.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
67. SIC07482-Actualizacién a nueva versién de Oracle v23ai (Produccion)

Tras el desarrollo exitoso del proyecto anterior, realizaremos el mismo trabajo en los

servidores de Produccion para aprovecharnos de las ventajas mencionadas.

Tiempo estimado de dedicacién: 252 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 44.
68. SIC07458-Reestructuracion del cableado en armarios - Semana Santa 2025

Se aprovechara el periodo de cierre de Semana Santa en la universidad para continuar
con lareestructuracion del cableado de los armarios de comunicaciones. Esta iniciativa

se inicid en el afo 2021.

Tiempo estimado de dedicacién: 21 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
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69. SIC07469-Inversidon en renovacion de red 2025 - Instalacion wifi en Ciencias de
la Salud

Llevaremos a cabo la renovacion de la red wifi de todos los edificios que componen el
Campus de Ciencias de la Salud, dotando a estas instalaciones de equipamiento con
la tecnologia mas actual, de forma que cubra la demanda y necesidades del

estudiantado y personal de la ULPGC.

Tiempo estimado de dedicacién: 28 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 45.
70. SIC07443-Doble factor en el CAS. Integracién con Entra ID

Teniendo ya implementado el doble factor en Microsoft Office 365 usando Entra
ID, este proyecto tiene por objetivo implementar el doble factor en el CAS utilizando

Entra ID para el doble factor.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.

71. SIC07461-Despliegue de licencias Non Deep Freeze en equipos del PTGAS-

Rectorado

Se instalaréd en los ordenadores del PTGAS de la Sede Institucional licencias del
software Faronics NDF adquiridas para poder llevar un control real de las
caracteristicas técnicas y el estado del software instalado en dichos ordenadores. Esto
nos permitira llevar una gestion mas eficiente y segura del equipamiento, asi como

conocer qué ordenadores estan obsoletos y requieren una sustitucion.

Tiempo estimado de dedicacion: 98 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
72. SICO7475-Migraciones a AWS 2025-0racle Dataguard

Dentro de la estrategia de la ULPGC de desplegar soluciones en la nube, realizaremos
durante el segundo cuatrimestre el despliegue de Oracle Dataguard en la nube Amazon
Web Services, dotdndonos de esta forma de una base de datos en la nube que dotara
a nuestras aplicaciones de resiliencia ante cualquier problema en la base de datos
principal, asi como las ventajas que tiene el ejecutarse en este tipo de entornos, como

son el pago por uso y la capacidad de adaptarse a la demanda.

Tiempo estimado de dedicacion: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43, 44, 47 y 49.
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73. SIC07490-Analisis de procedimientos a implantar con RPA 2025

Para continuar con los desarrollos realizados en la ULPGC en los ultimos anos en
materia de robotizacion de procesos (RPA) se prevé realizar una licitacion que se
espera esté adjudicada en la primavera de 2025. Se dedicaran los primeros meses del
contrato a realizar un analisis pormenorizado de los procesos administrativos a

robotizar.

Tiempo estimado de dedicacién: 45,5 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 33.
74. SIC07470-Inversién en renovacion de red 2025 - Instalacion wifi en La Granja

Llevaremos a cabo la renovacién de la red wifi del edificio de La Granja, dotando asi a
estas instalaciones de equipamiento con la tecnologia mas actual, de forma que cubra

la demanda y necesidades del estudiantado de la ULPGC que alli reside.

Tiempo estimado de dedicacién: 35 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 45.
75. SIC07501-Contabilidad Analitica. Ejercicio Curso Académico 2022-2023

Una vez generadas las contabilidades de costes correspondientes a los anos 2022 y
2023, calcularemos la contabilidad de costes del curso académico 2022/23 mediante
la actualizacion o el nuevo desarrollo de procedimientos de contabilidad analitica que

permitan extraer los datos desde el sistema de gestion de la Universidad.

Tiempo estimado de dedicacion: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 42.
76. SICO7170-Actualizacidon de la politica de seguridad

Después de unos anos desde la Ultima actualizacion de la politica de seguridad de la
ULPGC, realizaremos una actualizacion de la misma para mantenerla al dia respecto a
los avances en materia de ciberseguridad, garantizando el cumplimiento normativo, la
proteccion de los datos y los sistemas de informacion. Este proyecto busca asegurar
que las politicas de seguridad estén alineadas con las mejores practicas y normativas

vigentes, y que sean efectivas en la mitigacion de riesgos.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 23 y 41.
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77. SIC07471-Inversion en renovacion de red 2025 - Instalacion wifi en Polivalentes

Llevaremos a cabo la renovacién de la red wifi de los edificios Polivalentes del Campus
de Tafira, dotando asi a estas instalaciones de equipamiento con la tecnologia mas
actual, de forma que cubra la demanda y necesidades del personal de la ULPGC que

desarrolla alli sus funciones.

Tiempo estimado de dedicacion: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 45.
78. SIC07312-Inventario de edificios

Realizaremos las modificaciones necesarias en el aplicativo de inventario y en el de

gestion financiera para incorporar el inventario de los edificios y terrenos de la ULPGC.

Tiempo estimado de dedicacién: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.

79. SIC07502-Presupuestos Unidades Académicas. Afio 2026. Generacion de

indicadores

Desarrollaremos las consultas e informes necesarios para la elaboracion de los

presupuestos de 2026 de los Departamentos, Centros e Institutos Universitarios.

Tiempo estimado de dedicacién: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 39.
80. SIC07459-Reestructuracion del cableado en armarios - Cierre agosto 2025

Se aprovechara el periodo de cierre vacacional en la universidad para continuar con la
reestructuracion del cableado de los armarios de comunicaciones. Esta iniciativa se

inicid en el ano 2021.

Tiempo estimado de dedicacion: 14 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.

81. SIC07479-Estudio modificaciones necesarias en las aplicaciones no

contempladas en UXXI. Financiera, Ordenacidn, Investigacion y otras

Realizaremos un estudio sobre las aplicaciones de las que se dispone actualmente para
la gestion de procesos de gestion econdmico-financiera para identificar aquellas
funcionalidades que no suelen estar incluidas en las soluciones comerciales que se
utilizan en otras universidades, para dimensionar las modificaciones que serian

necesarias para su continuidad en el caso de sustitucion del modulo de gestion
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econdmico-financiera de ULPGes y su repercusion en otros procesos como los de

Ordenacion Académica e Investigacion.

Tiempo estimado de dedicacién: 21 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 47.

82. SIC07487-Ciclo de vida de los usuarios 2025-Recopilacion de informacion y

publicacién

Realizaremos un cuadro de mando del ciclo de vida de los usuarios, permitiendo la
gestion de los distintos colectivos de la ULPGC y su acceso a los sistemas de
informacion desde el momento que acceden a la Universidad por primera vez hasta

gue termina su vinculacion con la misma.

Tiempo estimado de dedicacién: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 23 y 41.

83. SIC7503-Presupuestos Unidades Académicas. Afio 2026. Gestidn de alegaciones

y reparto

Desarrollaremos las consultas e informes necesarios para la elaboracion de los

presupuestos de 2026 de los Departamentos, Centros e Institutos Universitarios.

Tiempo estimado de dedicacién: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 39.
84.SIC07462-Despliegue de licencias Non Deep Freeze en equipos del PTGAS-NESA

Se instalara en los ordenadores del PTGAS del Edificio de Servicios Administrativos
licencias del software Faronics NDF adquiridas para poder llevar un control real de las
caracteristicas técnicas y el estado del software instalado en dichos ordenadores. Esto
nos permitira llevar una gestion mas eficiente y segura del equipamiento, asi como

conocer qué ordenadores estan obsoletos y requieren una sustitucion.

Tiempo estimado de dedicacion: 140 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
85. SIC07315-AD de efectivos reales-Cambios en aplicacion de RRHH

Modificaremos la interfaz contable de la aplicacion de gestion de personal para el
registro efectivo de ADs del capitulo 1 para un adecuado control de la ejecucion

presupuestaria.

Tiempo estimado de dedicacioén: 63 horas.
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Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.

86. SIC07491-Certificados de domicilio del personal para matricula de hijos en

Gestiona

Se desarrollara un procedimiento en la sede electronica para que los trabajadores de
la ULPGC puedan solicitar y obtener por la sede electrénica el Certificado del domicilio
para utilizarlo en los procesos de matricula y preinscripcion de sus hijos en los colegios

e institutos.

Tiempo estimado de dedicacién: 59,5 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 33.
87. SIC07492-Implantacion y mantenimiento de procedimientos con RPA 2025

Tras realizarse el analisis pormenorizado de los procesos administrativos a robotizar se

comenzara con el desarrollo e implementacion de los mismos.

Tiempo estimado de dedicacién: 94,5 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 33.
88.SIC07494-Implementacién de nuevos servicios NISUE

Se implantaran los tres nuevos servicios que el nodo de interoperabilidad NISUE ha
desarrollado a lo largo del ano 2024 para que la ULPGC actue como cedente antes
otros organismos. Los servicios en concreto son: Modelo de Intercambio de datos de

acceso, Intercambio de expedientes académicos y Docencia Compartida.

Tiempo estimado de dedicacion: 35 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 33.
89. SIC07476-Migraciones a AWS 2025-Aplicacion PHP

Dentro de la estrategia de la ULPGC de desplegar soluciones en la nube, realizaremos
durante el tercer cuatrimestre del ano el despliegue de nuestro servidor de
aplicaciones PHP, permitiendo que las aplicaciones gue se ejecuten en este entorno
aprovechen las ventajas que tiene el ejecutarse el mismo, como son el pago por uso,

la resiliencia ante problemas y la capacidad de adaptarse a la demanda.

Tiempo estimado de dedicacién: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43, 44, 47 y 49.
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90. SIC07483-Implementacién de nuevas monitorizaciones externas de servicios
2025

Mejoraremos la supervision y el control de los servicios informaticos de la Universidad
de Las Palmas de Gran Canaria mediante la implementacion de nuevas herramientas
de monitorizacion externa. Este proyecto busca garantizar la disponibilidad, el
rendimiento y la seguridad de los servicios criticos, proporcionando alertas tempranas
y datos detallados sobre el estado de los sistemas. Definiremos y construiremos
nuevas monitorizaciones para controlar el uso adecuado de diversos servicios vy

aplicaciones, desde el punto de vista del usuario y desde una red externa a la ULPGC.

Tiempo estimado de dedicacién: 252 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 47.

91. SIC07472-Inversion en renovacion de red 2025 - Instalacion wifi en las Zonas

Deportivas

Llevaremos a cabo la renovacién de la red wifi de las instalaciones que componen las
zonas deportivas, dotando asi a estas instalaciones de equipamiento con la tecnologia
mas actual, de forma que cubra la demanda y necesidades del personal de la ULPGC

gue desarrolla alli sus funciones.

Tiempo estimado de dedicacioén: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 45.
@2. SIC07090-Implantacion avanzada de medidas en el DNS Firewall 2025

Con este proyecto fortificaremos el servicio DNS, asegurando el entorno base del
sistema y el software, incluyendo la configuracion del sistema operativo y la topologia
de red, implementaremos una monitorizacién continua del servicio para detectar y
responder a posibles amenazas, aseguramos las consultas y respuestas DNS, asi como
las transferencias de zona y notificaciones, implementaremos medidas de seguridad
en la proteccion de los datos, como la parametrizacion en registros SOA y la restriccion
de informacién proporcionada por tipos de registros y estudiaremos el despliegue

DNSSEC para asegurar la integridad y autenticidad de las respuestas DNS.

Tiempo estimado de dedicacién: 105 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41y 43.
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93. SIC07473-Inversion en renovacion de red 2025 - Instalacién wifi en Informatica y

Matematicas

Tras la finalizacién de las obras en parte de los edificios de Informéatica y Matematicas,
llevaremos a cabo la renovacion de la red wifi en las zonas en que haya culminado
dicha obra, dotando asi a estas instalaciones de equipamiento con la tecnologia mas
actual, de forma que cubra la demanda y necesidades del personal de la ULPGC que

desarrolla alli sus funciones.

Tiempo estimado de dedicacién: 105 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 41, 43 y 45.

94. SIC07438-Estudio modificaciones necesarias en las aplicaciones no

contempladas en UXXI. Académicas

Realizaremos un estudio sobre las aplicaciones de las que se dispone actualmente para
la gestion de procesos académicos para identificar aquellas funcionalidades que no
suelen estar incluidas en las soluciones comerciales que se utilizan en otras
universidades, para dimensionar las modificaciones que serian necesarias para su

continuidad en el caso de sustitucion del médulo académico de ULPGes.

Tiempo estimado de dedicacién: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 47.
95. SIC07310-AD de efectivos reales-Cambios en aplicacién Econémica

Modificaremos la aplicacion de gestion econémica para el registro efectivo de ADs del

capitulo 1 para un adecuado control de la ejecucion presupuestaria.

Tiempo estimado de dedicacién: 42 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
96. SIC07510-Migracién de la web del Sl a Drupal 10

Actualizaremos el gestor de contenidos que utiliza la web del Servicio de Informatica

gue ha quedado obsoleto.

Tiempo estimado de dedicacion: 84 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
@7. SIC07439-Disefno e implementacién de un API Gateway de la Gestién Académica

Diseflaremos e implementaremos un API Gateway con el objeto de facilitar la

integracion de las aplicaciones de Gestion Académica con otras.
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Tiempo estimado de dedicacion: 63 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
98. SIC07444-ULPGes Personal. IRPF y Mod. 190 2026

Adaptaremos la aplicacion de Gestion de Personal a los cambios normativos en materia
de IRPF y/o Seguridad Social que suelen publicarse al finalizar el afo y se aplican en

enero del ano siguiente.

Tiempo estimado de dedicacién: 21 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
99. SIC07460-Reestructuracién del cableado en armarios - Navidad 2025

Se aprovechara el periodo de cierre de Navidad en la universidad para continuar con la
reestructuracion del cableado de los armarios de comunicaciones. Esta iniciativa se

inicio en el ano 2021.

Tiempo estimado de dedicacién: 21 horas.

Acciones de la Hoja de Ruta Digital con las que se relaciona: 43.
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4. Planificacién temporal de los proyectos

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
N Vicerrect. |Cod. Proy. Proyecto Equipo SI ;‘(Ft):r{?o LTI BRI RS e =TT B RS RS RN R BN RS RS B B BRI BRI BiEE L BN
1 |Rector SIC07504 |Participacion de ULPGC en Rankings Explotacion de -
datos
2 |Investigacion |[SIC07511 |AccedaCRIS 7: Despliegue en la Nube Gestion de ---
recursos para la
investigacion
3 |Investigacion [SIC07325 |Mejora de la interoperabilidad de los sistemas de Gestion de A
informacidn curricular mediante la conexién de MiVC y recursos para la determinar
AccedaCRIS investigacion
4 |Investigacién [SIC07512 |AccedaCRIS 7: Puesta en produccién en la Nube Gestion de .
recursos para la
investigacion
5 |Investigacion |SIC07302 |(Incluir los Objetivos de Desarrollo Sostenible en el Gestion de .
aplicativo GIR recursos para la
investigacion
6 |Investigacion [SIC07053 |Unificacion del perfil investigador y mejora informaciéon  |Gestion de .
de méritos en AccedaCRIS recursos para la
investigacion
7 |Investigacion [SIC07513 [Nuevo frontal ligero de MiCV utilizando su API Gestion de A

recursos para la determinar
investigacion

8 |Investigacion [SIC07514 |Investigacion. Nuevos desarrollos y modificaciones de los [Mantenimiento de | TIC ULPGC

existentes 2025 la aplicacion 2
financiera
9 |Profesorado  [SIC06784 |Gestor de convocatorias de recursos humanos Mantenimiento de | TIC ULPGC
la aplicacion de 1

recursos humanos

10 |Profesorado  |SIC07434 |Reforma integral asignacion de estudiantes a grupos de |Mantenimiento de ---

docencia la aplicacion
académica
11 |Profesorado  |SIC07454 |Gestidn los horarios de las aulas de informatica Gestion de aulas ---
12 |Profesorado  [SIC07499 |Planificacién Académica Curso 2025-2026 Explotacion de .
datos

13 |Profesorado  [SIC07455 |Actualizacion del Windows del servidor de licencias-Fase |Gestion de aulas .
2
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
N Vicerrect. |Cod. Proy. Proyecto Equipo SI ;‘(Ft’::;oo oo« IS ESIRS Sy RIS B RSRS BN IR BRIEIE BN EE BN R BB B E R
14 |Profesorado  |SIC07374 |MiCalendario para estudiantes y profesores Mantenimiento de Inerza
la aplicacion
financiera
15 |Profesorado  [SIC07451 |Preparacion de imagenes y snapins para despliegue de  |Gestion de aulas ---
imagenes 2025-26
16 |Profesorado  [SIC07452 |Despliegue de imagenes aulas de informatica y docencia |Gestion de aulas -
2025-26
17 |Profesorado  [SICO07309 [Mejora de la aplicacién de gestion de la Bibliografia de Mantenimiento de Inerza
Proyectos docentes la aplicacion
financiera
18 |Profesorado  |SIC07453 |Despliegue equipos biblioteca 2025-2026 Gestién de aulas -—=
19 |Comunicacién |SIC07368 [Migracion a Drupal 10 web institucional - Migracién datos |Gestion de la web .
y funcionalidades bdésicas
20 |Comunicacion [SIC07369 |Migracion a Drupal 10 web institucional - Resto Gestion de la web .
funcionalidades
21 |Comunicacién [SIC07301 |Mejoras en el sistema de disefio web Gestion de la web ATEIGH
22 |Comunicacion [SIC07508 |Migracion a Drupal 10 web institucional - Puesta a Gestion de la web .
produccion
23 [Comunicacion |SICO7066 |Censo de webs mejorado Gestion de la web ---
24 |Comunicacion [SIC07509 |Accesibilidad de las plantillas de aplicaciones web Gestion de laweb | TIC ULPGC
(a través de
ticket de
mant.)
25 |Grados SIC07287 |PortFolio Moodle. Revitalizar su uso por las Campus virtual y -—=
microcredenciales apoyo a la
docencia
26 |Grados SIC07020 |Actualizacién a Moodle 4.5 y formacién sobre Campus virtual y Enrique
personalizacion ULPGC 2025 apoyo a la Castro
docencia
27 |Grados SIC07265 |Titulos Propios. Modificaciones varias e integracién con  |[Mantenimiento de | TIC ULPGC
CertiDigital la aplicacion 1
académica
28 |Grados SIC07464 |Campus Virtual 2025-26- Creacion réplica Campus virtual y .

apoyo a la
docencia
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29 |Grados SIC07465 |Campus Virtual 2025-26-Implantacién en produccion Campus virtual y -—=
apoyo a la
docencia
30 |Grados SIC07267 |Encuestas de valoracion docente. Definicidon diferenciada [Mantenimiento de
de los Méasteres Oficiales la aplicacion de
recursos humanos
31 |Grados SIC07505 |Indicadores del Sistema de Garantia de Calidad Explotacion de
datos
32 |Internacional. |SIC07433 |Erasmus Without Paper (EWP). Interconexién con Mantenimiento de
aplicacion de Movilidad la aplicacion
académica
33 |Internacional. [SIC07519 |Tarjeta Universitaria Europea en la app de la ULPGC Gestion de
recursos para la
investigacion
34 |Estudiantes  |SIC07435 |ULPGes Académico. Admisidn, Preinscripcion y Matricula [Mantenimiento de
2025/26. Modificaciones previas la aplicacion
académica
35 |Estudiantes  [SIC07436 |ULPGes Académico. Admisién, Preinscripcion y Matricula [Mantenimiento de
2025/26. Inicio de curso la aplicacion
académica
36 |Estudiantes  [SIC07437 |ULPGes Académico. Becas MEC-CAC 2025/26 Mantenimiento de
la aplicacion
académica
37 |Gerencia SIC07214 |Desuscripcion del servicio LAVADORA Gestion de
Servidores
38 |Gerencia SIC07316 |ULPGes Personal. IRPF y Mod. 190 2025 Mantenimiento de
la aplicacion de
recursos humanos
39 |Gerencia SIC07493 |Estudio y elaboracién de herramientas para la Unidad del |Explotacién de
Dato datos
40 [Gerencia SIC07474 |Renovacion de licencias VMWare 2025 Gestion de
Servidores
41 |Gerencia SIC07445 |Elaboracién del pliego para la adquisicidon de aplicacién  |Mantenimiento de
de Gestién Econdmica la aplicacién
financiera
42 |Gerencia SIC07507 |Migraciéon de la Wiki del SI por obsolescencia Gestion de la web
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
N Vicerrect. |Cod. Proy. Proyecto Equipo SI ;‘(Ft’::;oo LTI BRI RS e TR B4R RS RS RN R BN RS B B BRI BERERIE BiEE L BN E R
43 |Gerencia SIC07480 |Actualizacion a nueva version de Oracle v23ai Gestion de bases Desic
(Preproduccién) de datos
44 |Gerencia SIC07288 |Imputacion de tiques OTRS a Vicerrectorados Sala de soporte al
usuario
45 |Gerencia SIC07477 |Migraciones a AWS 2025-Acceda CRIS y CAS Gestion de
Servidores
46 |Gerencia SIC06882 |Modificacion tickets de proceso OTRS con Telefénica Sala de soporte al
usuario
47 |Gerencia SIC07457 |Estudio del parque de PCs del PTGAS y las aulas 2025 Gestion de aulas
48 [Gerencia SIC07488 |Emision del resguardo de matricula en Gestiona Administracion
Electrénica
49 |Gerencia SIC07463 |Estudio sobre implantacién de acceso al CV con Campus virtual y
Microsoft 365 apoyo a la
docencia
50 |Gerencia SIC07467 |Inversion en renovacion de red 2025 - Elaboracion del Gestion de las
proyecto comunicaciones
51 |Gerencia SIC07141 |Actualizacion del protocolo de paradas y cambios fase 2 |Seguridad
52 |Gerencia SIC07441 |Elaboracién del pliego para la adquisicion de aplicacion  |[Mantenimiento de
de RRHH la aplicacion de
recursos humanos
53 |Gerencia SIC07498 |Contabilidad Analitica. Ejercicio Afio Natural 2023 Explotacion de
datos
54 |Gerencia SIC07496 |Unidad del Dato - Disefio y Construccion de Data Lake Explotacion de
Universitario datos
55 |Gerencia SIC06718 |Automatizacion del despliegue de sistemas Gestion de
Servidores
56 |Gerencia SIC07489 |Implantacién del Archivo Electrénico-Fase 3 Administracion
Electrénica
57 |Gerencia SIC07485 |Configuracion segura de AWS 2025 Seguridad
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58 |Gerencia SIC07468 |Renovacién de la red inaldmbrica en el campus de Gestion de las
Taliarte - Subvencién del Cabildo comunicaciones
59 |Gerencia SIC07484 |Auditoria ENS 2025 Seguridad
60 [Gerencia SIC07380 |Contabilizacién automatizada de los ingresos por precios [Mantenimiento de
publicos la aplicacion
financiera
61 |Gerencia SIC07517 |Actualizacion tecnoldgica aplicaciones desarrolladas en  |Mantenimiento de
Symfony 2 la aplicacion de
recursos humanos
62 |Gerencia SIC06720 |Piloto de contenedores y orquestacion Gestion de
Servidores
63 |Gerencia SIC07486 |Ciclo de vida de los usuarios 2025-Fe de vida jubilados  |Seguridad
64 |Gerencia SIC07442 |Estudio modificaciones necesarias en las aplicaciones no [Mantenimiento de
contempladas en UXXI. RRHH y Otras la aplicacion de
recursos humanos
65 |Gerencia SIC07495 [Migracion total a la PID de Red Iris Administracion
Electronica
66 |Gerencia SIC07456 |Apoyo al traslado de los laboratorios de la Ell Gestion de aulas
67 |Gerencia SIC07482 |Actualizacién a nueva version de Oracle v23ai Gestién de bases
(Produccion) de datos
68 |Gerencia SIC07458 |Reestructuracion del cableado en armarios - Semana Sala de soporte al
Santa 2025 usuario
69 |Gerencia SIC07469 |Inversidn en renovacion de red 2025 - Instalacion wifi en |Gestion de las
Ciencias de la Salud comunicaciones
70 |Gerencia SIC07443 |Doble factor en el CAS. Integracién con Entra ID Mantenimiento de
la aplicacion de
recursos humanos
71 |Gerencia SIC07461 |Despliegue de licencias Non Deep Freeze en equipos del |Sala de soporte al
PTGAS-Rectorado usuario
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
N Vicerrect. |Cod. Proy. Proyecto Equipo SI Q?:?;\OO oo« IS ESIRS Sy RIS B RSRS BN IR BRIEIE BN EE BN R BB B E R
72 |Gerencia SIC07475 |Migraciones a AWS 2025 - Oracle Dataguard Gestion de Satec
Servidores
73 |Gerencia SIC07490 |Andlisis de procedimientos a implantar con RPA 2025 Administracion Pendiente
Electronica de
licitacion
74 |Gerencia SIC07470 [Inversién en renovacion de red 2025 - Instalacion wifi en |Gestidn de las Telefénica
La Granja comunicaciones
75 |Gerencia SIC07501 |Contabilidad Analitica. Ejercicio Curso Académico 2022- |Explotacién de -
2023 datos
76 |Gerencia SIC07170 |Actualizacién de la politica de seguridad Seguridad ---
77 |Gerencia SIC07471 |Inversidn en renovacion de red 2025 - Instalacion wifi en |Gestion de las Telefénica
Polivalentes comunicaciones
78 |Gerencia SIC07312 |Inventario de edificios Mantenimiento de .
la aplicacion de
recursos humanos
79 |Gerencia SIC07502 |Presupuestos Unidades Académicas. Afo 2026. Explotacion de .
Generacién de indicadores datos
80 |Gerencia SIC07459 |Reestructuracion del cableado en los armarios - Cierre Sala de soporte al .
agosto 2025 usuario
81 |Gerencia SIC07479 |Estudio modificaciones necesarias en las aplicaciones no |Mantenimiento de -—=
contempladas en UXXI. Financiera, Ordenacidn, la aplicacion
Investigacion y otras financiera
82 |Gerencia SIC07487 |Ciclo de vida de los usuarios 2025-Recopilacién de Seguridad ---
informacidén y publicacion
83 |Gerencia SIC07503 |Presupuestos Unidades Académicas. Afo 2026. Gestion |Explotacién de -—-
de alegaciones y reparto datos
84 |Gerencia SIC07462 |Despliegue de licencias Non Deep Freeze en equipos del |Sala de soporte al -—=
PTGAS-NESA usuario
85 |Gerencia SIC07315 |AD de efectivos reales-Cambios en aplicacion de RRHH  [Mantenimiento de .
la aplicacion de
recursos humanos
86 |Gerencia SIC07491 |Certificados de domicilio del personal para matricula de  |Administracion TIC ULPGC

hijos en Gestiona

Electrénica
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87 |Gerencia SIC07492 |Implantaciéon y mantenimiento de procedimientos con Administracion Pendiente
RPA 2025 Electronica de
licitacion
88 |Gerencia SIC07494 |Implementacién de nuevos servicios NISUE Administracion TIC ULPGC
Electrénica
89 |Gerencia SIC07476 |Migraciones a AWS 2025 - Aplicacion PHP Gestion de Satec
Servidores
90 |Gerencia SIC07483 |Implementacion de nuevas monitorizaciones externas de |Gestion de bases | PandoraFM
servicios 2025 de datos S
91 |Gerencia SIC07472 |Inversién en renovacion de red 2025 - Instalacion wifi en |Gestion de las Telefénica
las Zonas Deportivas comunicaciones
92 |Gerencia SIC07090 |Implantacion avanzada de medidas en el DNS Firewall - |Seguridad -
Fase ll
93 |Gerencia SIC07473 |Inversidn en renovacion de red 2025 - Instalacion wifi en |Gestion de las Telefénica
Informatica y Mateméticas comunicaciones
94 |Gerencia SIC07438 |Estudio modificaciones necesarias en las aplicaciones no |Mantenimiento de -—=
contempladas en UXXI|. Académicas la aplicacion
académica
95 |Gerencia SIC07310 |AD de efectivos reales-Cambios en aplicacion Mantenimiento de -
Econdémica la aplicacion
financiera
96 |Gerencia SICO07510 [Migracién de la web del Sl a Drupal 10 Gestion de la web ---
97 |Gerencia SIC07439 |Disefo e implementacién de un API Gateway de la Mantenimiento de -—=
Gestion Académica la aplicacion
académica
98 |Gerencia SIC07444 |ULPGes Personal. IRPF y Mod. 190 2026 Mantenimiento de .
la aplicacion de
recursos humanos
99 |Gerencia SIC07460 |Reestructuracion del cableado en armarios - Navidad Sala de soporte al .
2025 usuario

Puede seguir la evolucion de la ejecucicn de la planificacion a lo largo del ejercicio en el enlace:

https://gestionproyectos.ulpgc.es/planning/extern
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5. Datos econdmicos

El Sl tiene asignado para el gjercicio un presupuesto ordinario de 1.882.097,90€ a lo

gue hay que sumar una subvencion extraordinaria de 196.000 €.
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Evolucion del presupuesto anual del S/

Por cuarto ano consecutivo el presupuesto ordinario ha experimentado un aumento
significativo, y ademas vuelve a incluir dotaciones provenientes de subvenciones; con
ello se consolida la apuesta por este servicio como estratégico y van quedando lejanos

los anos de supervivencia.

Las cantidades reflejadas en los ejercicios 2007 a 2022 son las finalmente ejecutadas,
y por ello pueden desviarse ligeramente con respecto a la cantidad asignada en el
presupuesto aprobado por la Universidad. La cantidad consignada en el ano 2023 es
la cantidad consignada en el presupuesto, al no estar cerrado el ejercicio econdmico
en la fecha de elaboracién de este documento. La cantidad del afio 2024 es la que se
ha confirmado para el presupuesto provisional del ejercicio 2024, en espera de la

elaboracion del presupuesto definitivo tras las elecciones a Rector.
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Inversion
46,94%

Distribucion estimada del presupuesto del ejercicio segun el tipo de contratacion

Se mantiene un equilibrio entre la cantidad destinada a contratos de inversion vy la
destinada a contratos de servicios. Ello es porque por un lado estamos aumentando la
contratacion de desarrollos de aplicaciones a empresas, inversion, en una proporcion
similar a la que afno tras ano disminuimos la adquisicion de infraestructura para ubicar
en nuestras instalaciones, debido a que estamos contratando cada vez mas
infraestructura en la nube, lo cual contablemente es considerado un gasto. La
tecnologia, siempre estd cambiando, no sélo intrinsecamente, sino ademas en la forma

en gque podemos servirnos de ella.

6. Mas informacion

Servicio de Informdatica: https://si.ulpgc.es/
Solicitudes de asistencia: https://si1234.ulpgc.es
Contacto: https://si.ulpgc.es/contacto
Universidad: http://www.ulpgc.es
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