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Informacion ECTS

Descriptores B.O.E.

Estructura de un proyecto. Anteproyecto. Introduccion a la calidad. Pliegos de condiciones y
presupuestos. El Colegio Profesional.

Temario
Programa de Teoria:

TEMA 1 EL PROYECTO

TEMA 2 DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE OBRA

TEMA 3 EL PROYECTO FIN DE CARRERA. NORMATIVA

TEMA 4 LA CALIDAD

TEMA 5 EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA

TEMA 1:

(16 horas) EL PROYECTO

1.1 Definicion y finalidad

1.2 Documentos y Proyectos. Documentos. Informes, Dictamenes y Peritaciones. Tipos de
proyectos: Proyectos profesionales, Proyectos académicos y Proyectos de investigacion.

1.3 Fases de un proyecto constructivo: Introduccion. Estudio de viabilidad. Existencia de la
necesidad. Satisfaccion de la necesidad. Definicion de tareas. Anteproyecto. Adquisicion de la
informacion. Evaluacion del impacto ambiental

1.4 Entidades que intervienen en un proyecto

1.5 Herramientas de planificacién y de control. Teoria de grafos: Algoritmo de Ford, Algoritmo de
Floyd, Algoritmo de Kruskal. Otros medios gréficos: Diagramas de barras o de Gantt.
Histogramas. Diagramas causa-efecto. Diagramas de flujo. Técnicas de planificacion y
seguimiento de obras: Método del camino critico (MCC) o (CPM) , método PERT.

1.6 Sistemas de contratacion. Tipos de contrato: Ejecucion de obras, Gestién de servicios publicos,
Suministrosy Consultoriasy asistencia. Contratos de las administraciones publicas
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TEMA 2:
(18 horas) DOCUMENTOS DEL PROYECTO DE OBRA

2.1 Generalidades
2.2 Memoria

2.2.1 Contenido: Antecedentes. Condicionantes. Estado actual. Descripcién obra
(Caracteristicas del proyecto. Memoria de calidades). Criterios de dimensionamiento y disefio.
Legislacion. Estudio de soluciones y justificacion. Justificacion cumplimiento normativa. Caculo
hidraulicos, estructurales y de instalaciones y servicios. Expropiaciones. Replanteo y trazado.
Dosificacion de hormigones. Control de calidad. Estudio econdmico-financiero y de explotacion.
Justificacion de precios. Bibliografia.

2.2.2 Desarrollo y presentacion

2.3 Anexos a la memoria: Estudios. Geoldgico, Geotécnico, Hidroldgico, De olegjes, Climético,
De canteras (suministros), De mercado (demanda), De seguridad e higiene, De impacto ambiental,
Topogréfico y Otros.
2.4 Planos. De situacion y emplazamiento. De Topografia 'y replanteo. De geologia y geotecnia.
De planta general. Parcelarios y de dominio publico. De accesos. De plantas y secciones. De
alzados. De perfiles transversales y  secciones. De perfiles longitudinales. De perfiles
transversales. De definiciones generales. De detalle.
25 Otras representaciones graficas. Planos de perspectivas. Maguetas. Simulaciones.
Animaciones.
2.6 Presupuestos. Concepto y tipos de presupuestos, concepto de gasto y costes. directos e
indirectos. Precio unitario. Precios auxiliares. Cuadro de precios. Valoracién econémica: Calculo
de costes: basico, industrial, comercial y final. Presupuesto total = Presupuesto de gecucion
material + presupuesto de gjecucion por contrata. Certificacionesy revision de precios
2.7 Pliego de condiciones. Objeto. Condiciones generales. Descripcion de las obras. Condiciones
gue deben satisfacer los materiales. De la gjecucidn de la obra (Tolerancias en las mediciones). De
lamedicién y abono de las obras. Disposiciones generales.
2.8 Planificacion (Programa de trabajo y proceso constructivo).
TEMA 3.
(4 horas) EL PROYECTO FIN DE CARRERA. NORMATIVA.
TEMA 4:
(4horas) LA CALIDAD

4.1 Concepto y necesidad. La calidad como objetivo. Implantacion de la calidad.
4.2 Control y sistema de gestion de la calidad
4.3 Normas del Sistema de calidad
4.4 Organismos
4.5 Requisitos generales de los sistemas de calidad. 1SO 9001
4.6 Lacalidad en la Topografia
4.6.1. PAC: Plan de Aseguramiento de la calidad
ANEXOS:
1.- Model os de aseguramiento de la calidad
2.- Normas de implantacion y certificacion de la calidad
TEMA 5:
(3horas) EL COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TECNICOS EN TOPOGRAFIA

5.1 Cdédigo deontol égico.
5.2 Atribuciones.

5.3 Marco legal.

5.4. Honorarios.
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Requisitos Previos

Haber cursado las asignaturas de Topografia, Cartografiay Fotogrametria para poder realizar los
presupuestos

Objetivos

Objetivos didacticos:

Obtener los conocimientos necesarios para realizar un Proyecto en todas sus fases: Anteproyecto,
Memoria, Angjos (topogréfico, de célculo, de justificacion de precios...), Planos, Presupuestos,
Pliego de Condicionesy Control de calidad del mismo.

Que el alumno pueda realizar cualquier tipo de proyecto, informe, o valoracién en el ambito de las
ciencias del érea, y sepa andlizar los errores cometidos y sus tolerancias en cualquier fase del
proyecto.

Ademas que conozca lafiguradel Colegio profesional, y sus funciones.

Metodologia

La asignatura se desarrollard en el apartado tedrico, mediante clases magistrales donde se
impartiran los conceptos tedricos y se realizaran problemas; en el apartado practico, se realizarén
préacticas en gabinete aplicandose las herramientas para la gestion de Proyectos, asi como
realizando un estudio del ciclo de vidadel mismo (Diagrama de Gantt) y Calculos de Presupuestos

Criterios de Evaluacioén

La evaluacion de la asignatura serd, en el apartado tedrico, mediante un examen de convocatoria
establecido en el periodo ordinario. En €l apartado practico, la evaluacion sera sobre larealizacion

y entrega de las précticas en formato papel y digital. La caificacion fina obtenida serd la
correspondiente a la media de las dos partes, teoria y préacticas, teniendo aprobadas ambas y
correspondiendo un 50% alateoriay un 50% alas précticas.

Descripcion de las Préacticas

PRACTICA 1: (8 horas)

PLANIFICACION:

Administracién de Proyectos con PERT /CPM aplicado a varios casos practicos realizando los
diferentes diagramas y gréficos de barras.

PRACTICA 2: (7 horas)

PRESUPUESTOS:
Realizacion de presupuestos en Proyectos de Cartografia, Topografiay Fotogrametria.

Bibliografia

[1 Basico] El proyecto, disefio en ingenieria /
Eliseo Gomez-Senent Martinez.
Universidad Politécnica,, Valencia : (1997)
8477214549
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[2 Basico] Oficinatécnicay proyectos /
Fernando Brusola Smon.
Universidad Palitécnica,, Valencia : (1999)
8477217831

[3 Basico] Teoria general del proyecto /
Manuel de Cos Castillo.
Sintesis,, Madrid : (1998)
8477383324 v.1

[4 Basico] Direccidn, gestion y organizacion de proyectos /
Salvador Capuz Rizo... [et al.].
Universidad Politécnica,, Valencia : (2000)
8477218978

[5 Recomendado] Administracion de proyectos con PERT-CPM /
Darci Prado.
Paraninfo,, Madrid : (1988)
8428316139

[6 Recomendado] Proyecto técnico y direccidon de obras [: v. 1.0/
F. Javier Garcia Gil, Alfonso Azagra Rey, Luis Angel Garcia Nicolés.
DAPP,, Pamplona : (2003)
849616408X

Equipo Docente

MARIA DEL PILAR ROMERO LOPEZ (COORDINADOR)
Categoria: Tl TULAR DE ESCUELA UNI VERSI TARI A
Departamento: CARTOGRAFI A Y EXPRESI ON GRAFI CA EN LA | NGENI ERI A
Teléfono: 928451959  Correo Electrénico: pronero@icegi . ul pgc. es
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